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          Lyon, le 27 août 2007

A l’attention de Monsieur Rémy MAZELLA
Objet : Extension du «  Parc MURE » à Ivry-sur-Seine sur parcelle Marmont
            Revue de contrat 

Monsieur,

Nous donnons suite à notre entrevue du 22 août dernier en présence de M. JAMET (BET de l’opération).
Les points abordés ont été les suivants :

Accès sous sol pour la maintenance de l’ascenseur : on  envisage de ne conserver que l’accès au sous sol par l’ascenseur lui-même et par l’escalier secondaire. En effet, l’escalier principal situé à côté de l’ascenseur ne dessert pas le sous sol et l’escalier en pignon sud du bâtiment sera recouvert d’une dalle pour récupérer des m².

Monte-charges : il n’est plus prévu de les démonter, cependant, KONE intégrera dans le contrat de rénovation de l’ascenseur la prestation qui consiste à descendre les ascenseurs en sous sol avec une mise hors service (hors alimentation). 
Ascenseur :

-     l’ascenseur rénové ne sera pas entièrement conforme aux normes handicapées 
· prévoir en plus deux contacts à clés « sécurisés » pour l’accès au sous sol, l’un pour la descente (dans l’ascenseur), l’autre pour la montée (à l’extérieur de l’ascenseur au sous sol),
· le BET SIRETEC devra prévoir une ligne téléphonique particulière pour la téléalarme de l’ascenseur afin de faciliter les interventions de dépannage de KONE,
· KONE accorde une garantie de 1 an de parfait achèvement comme habituellement,
· si la société MURE signe le contrat d’entretien la société assure pendant 10, 20 ou 30 ans la disponibilité des pièces électroniques, électro mécaniques ou mécaniques,

· le devis de KONE pour la rénovation de l’ascenseur intègre la mise aux normes toutes échéances confondues (2008, 2013 et 2018),

· après négociation le prix a été ramené à 33 000 € HT qui intègre l’intervention ponctuelle pour les deux monte-charge,

· le calendrier pour permettre une mise en service le 1ER juillet 2008 est le suivant :




- lettre d’intention de commande dès l’obtention du permis de 


construire fin octobre 2007




- confirmation par ordre de service fin décembre 2007



- délai de mise en œuvre (fabrication et pose) : 6 semaines




- achèvement début juillet 2008

- échéancier des paiements :




- 25% ordre de service de démarrage



- 25% livraison matériel sur le chantier




- 40% achèvement des travaux sur place




- 10% levée des réserves

- paiement : à 45 jours

- contrat de maintenance : devra être signé le jour même de l’ordre de service qui déclenche le paiement du premier acompte de 25 % et KONE assure la gratuité la première année d’exploitation

Vous voudrez en conséquence, nous établir une nouvelle proposition qui reprenne point par point les éléments qui ont été examinés et passés en revue ci-dessus.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Marc PITANCE

Copie : 

· Mme ROMAND (GD&Associés)

· M. JAMET (SIRETEC)
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