




   Ets A.MURE 





   - 113 Cours Albert Thomas  69424 LYON Cedex 03 


 
  

      tél. : 04 72 34 95 95               fax : 04 72 34 95 19





    












      Adresse e-mail :     mpitance.mure@wanadoo.fr


Date : 16/03/2007

De : Marc PITANCE
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OBJET : Extension PARC MURE sur parcelle AS 43 : mission relevé topographiques

Nbre de pages (inclue celle-ci) : 1

Monsieur,
Suite à votre proposition de ce jour, je vous demande d’apporter des modifications à votre proposition.

1/ Revoir le prix à la baisse pour la mission relevés et plans par niveau du bâtiment conservé en supprimant le relevé de toutes les cloisons démontables et en ne conservant que les murs porteurs ou d’encloisonnement des cages d’escalier et des ascenseurs et monte charges.

2/ Délai : nous avons calé la promesse de vente en prenant comme hypothèse un dépôt de permis de construire le 30 juin 2007 au plus tard. Or dans votre proposition, il est envisagé que la mission ne sera achevée que fin avril alors que je m’étais engagé vis-à-vis de la Maîtrise d’œuvre à leur fournir l’ensemble des relevés pour la fin du mois de mars. 

Vous comprendrez que ce décalage d’un mois est ennuyeux car vous me « mangez » la seule marge de manœuvre que je m’étais donné compte tenu que nous nous étions donné deux mois pour mener à bien les études de conception avant dépôt de permis de construire. 

Je vous demande donc d’achever votre mission au plus tard mi avril 2007 pour ne pas pénaliser le bon déroulement de l’opération.
Dans l’attente de votre réponse,

Salutations distinguées

Marc PITANCE
