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Lyon, le 5 septembre 2007
A l’attention de Madame Anne-Sophie ROMAND

Objet : ex terrain Marmont – 22 rue Robert Witchitz à Ivry-sur-Seine
              Projet de construction de locaux d’activité et de réhabilitation du bâtiment à usage de bureaux 
Madame, 

Dans le cadre de l’opération citée en objet, nous souhaitons préparer avec vous l’organisation de la consultation des entreprises.

Pour limiter au maximum le risques d’infructuosité (plus fréquent dans les périodes de surchauffe comme actuellement) de l’appel d’offre restreint que nous devons lancer courant semaine 43, il y a lieu auparavant de se mettre d’accord sur la liste complète des entreprises à consulter.

Pour cela, il est nécessaire de passer en revue les étapes suivantes :

· CCTP : définir la liste la plus large possible des lots techniques qui doivent en principe faire l’objet d’un CCTP en s’inspirant de l’expérience acquise sur la précédente opération 
· Allotissement : définir les corps de métiers ou les types d’entreprises que l’on devra consulter en précisant si besoin est la ou les qualifications exigées pour garantir le niveau de qualité et la taille des entreprises pour éviter tout retard préjudiciable à la bonne marche du chantier en essayant de regrouper au besoin dans un « macro lot » certains lots secondaires (ex portes sectionnelles, portail et clôture, serrurerie, carrelage etc) favorisant ainsi la co traitance ou groupement ou la sous-traitance selon le cas
· Entreprises à consulter en éliminant tout risque de fausse concurrence : établir une première liste des entreprises que vous souhaiteriez qu’elles participent à la consultation soit en raison de leurs références passées sur des opérations que vous avez menés soit en raison de leur réputation et de leur capacité technique et leur solidité financière - Objectif en terme de nombre de réponses : nous devons viser au minimum 5 réponses par lots
· CCAP et RPAO : me soumettre dès que possible les trames du CCAP et du RPAO qui seront intégrés au DCE
· Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés en phase APD (dès que possible) et en phase PROJET (sur la base d’un avant-métré) à établir pour faciliter le dépouillement des offres et donner une appréciation du niveau de prix d’une part et permettre au Maître d’Ouvrage de suivre dans le temps l’évolution du budget de l’opération
· Reprographie : il y a aura lieu de consulter la société de reprographie avec laquelle vous avez l’habitude de travailler pour déterminer une enveloppe du coût global de reprographie qui sera ensuite répercuté et réparti sur les entreprises qui décideront de prendre le DCE les concernant

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sincères salutations.

Marc PITANCE

Responsable Immobilier
Copie : Monsieur JAMET (SIRETEC)
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