
N° Lots Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 Données contractuelles 204 jours Lun 05/11/07 Jeu 14/08/08

3 OS démolition 5 jours Lun 05/11/07 Ven 09/11/07

4 OS ascenseur 5 jours Lun 12/11/07 Ven 16/11/07

5 OS travaux 5 jours Lun 07/01/08 Ven 11/01/08

6 Préparation 20 jours Lun 14/01/08 Ven 08/02/08

7 Travaux 124 jours Lun 11/02/08 Jeu 31/07/08

8 OPR 10 jours Ven 18/07/08 Jeu 31/07/08

9 Réception 0 jour Jeu 31/07/08 Jeu 31/07/08

10 Levée des réserves 10 jours Ven 01/08/08 Jeu 14/08/08

11

12 Plan de retrait démolition 35 jours Lun 19/11/07 Ven 04/01/08

13 Etudes, mises au point, fabrications 35 jours Lun 14/01/08 Ven 29/02/08

14

15 Travaux 149 jours Lun 07/01/08 Jeu 31/07/08

16 Démolition (yc prépa) 30 jours Lun 07/01/08 Ven 15/02/08

17 Mise en sécurité ascenseur et M-C 3 jours Lun 07/01/08 Mer 09/01/08

18 Travaux bâtiment neuf 124 jours Lun 11/02/08 Jeu 31/07/08

19 Lot 1 Colonnes ballastées 10 jours Lun 25/02/08 Ven 07/03/08

20 Lot 1 Fondations / GO / Ossature béton 25 jours Lun 10/03/08 Ven 11/04/08

21 Lot 2 Ossature métallique 20 jours Lun 07/04/08 Ven 02/05/08

22 Lot 3 Couverture / Etanchéité 20 jours Lun 21/04/08 Ven 16/05/08

23 Lot 3 Bardage 25 jours Lun 28/04/08 Ven 30/05/08

24 Lot 3 Hors d'eau partiel 0 jour Ven 16/05/08 Ven 16/05/08

25 Lot 4  Menuiseries extérieures 20 jours Lun 19/05/08 Ven 13/06/08

26 Lot 4 Hors d'air partiel 0 jour Ven 30/05/08 Ven 30/05/08

27 Lot 4 Métallerie / Serrurerie 24 jours Lun 30/06/08 Jeu 31/07/08

28 Lot 4 Hors d'air 0 jour Ven 13/06/08 Ven 13/06/08

29 Lot 5 Cloisons / Plafond / menuiseries bois 40 jours Lun 02/06/08 Ven 25/07/08

30 Lot 6 Revêtement de sol / Peinture 34 jours Lun 16/06/08 Jeu 31/07/08

31 Lot 7 Plomberie / CVC 54 jours Lun 19/05/08 Jeu 31/07/08

32 Lot 8 Electricité 54 jours Lun 19/05/08 Jeu 31/07/08

33 Lot 9 VRD 1ère phase 10 jours Lun 11/02/08 Ven 22/02/08

34 Lot 9 VRD 2ème phase/ Clôture 15 jours Ven 11/07/08 Jeu 31/07/08

35

36 Travaux bâtiment rénovation 119 jours Lun 18/02/08 Jeu 31/07/08

37 Lot 3 Bardage 25 jours Lun 18/02/08 Ven 21/03/08

38 Lot 4  Menuiseries extérieures 40 jours Lun 25/02/08 Ven 18/04/08

39 Lot 4 Métallerie / Serrurerie 30 jours Lun 21/04/08 Ven 30/05/08

40 Lot 5 Cloisons / Plafond / menuiseries bois 40 jours Lun 31/03/08 Ven 23/05/08

41 Lot 6 Revêtement de sol / Peinture 60 jours Lun 21/04/08 Ven 11/07/08

42 Lot 7 Plomberie / CVC 75 jours Lun 31/03/08 Ven 11/07/08

43 Lot 8 Electricité 75 jours Lun 31/03/08 Ven 11/07/08

44 Ascenseur 34 jours Lun 16/06/08 Jeu 31/07/08
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