
Factures et devis lancement projet
Factures Dates Fournisseurs Montants *Règlement en 3 fois : 15928, 11946, 11946

N°528 13/02/2015 Biotiful Design 912 DEVIS

N°4109 18/12/2014 Biotiful Design 456 n° 1502280S000000174/125/02/2015 SOCOTEC 2640

N°214 23/01/2015 Biotiful Design 912 n° 2415* 21/02/2015 CRACIUN Bat. 39 820,80

12/03/2015 Biotiful Design 936 Estimation 29714,23

Réglt acompte 21/02/2015 CRACIUN Bat. 15928 Estimatioin d'aménagement et déco ci-contre

n° FA 3736 10/12/2014 EVOLIS 7732

n° 20145217 12/12/2014 Equip'Office 8055

Total réglé 34931

Décomposition

Frais Installation à venir, loyer Trim.1 compris Loyer Annuel Trimestriel

Loyer Trim. Avril 2015 Equip'Office 12727 Loyer TTC 38664 9666

Meubles & Accessoires 14875,64 Charges locatives 5200 1300

Revêtements sol (parquet) 11053,54 Taxe foncière 5223 1305,75

Revêtments muraux 1563,9 Taxe Bureau IDF 1824 456

Textiles Rideaux 615,94 TOTAL 50911 12727,75

Divers 1 605,22

Estimation finitions et déco 29 714,24

Site Web Simplebo 5000

Marketing 5000

Travaux 2ème versement CRACIUN Bat. 11946

Travaux 3ème versement CRACIUN Bat. 11946

Honoraires Biotiful Design 1092

Honoraires Biotiful Design 1092

36076

TOTAL 78 517,24

TOTAL Besoin financement loyer compris 113 448,24

Fonds propres déjà investis 35 000

Levée de fonds Crowdfunding 35 000

Banque 50 000

TOTAL financement 120 000



Décomposition Loyer Annuel Trimestriel

Loyer TTC 38664 9666

Charges locatives 5200 1300

Taxe foncière 5223 1305,75

Taxe Bureau IDF 1824 456

TOTAL 50911 12727,75


